	Noviembre		Diciembre				Enero				Febrero
Fases	22/11 - 26/11	29/11 - 3/12	6/12 - 10/12	13/12 - 17/12	20/12 - 24/12	27/12 - 31/12	3/1 - 7/1	10/1 - 14/1	17/1 - 21/1	24/1 - 28/1	31/1 - 4/2
HACER Y ENTREGAR EL CRONOGRAMA											
DOCUMENTAR Y OBTENER LICENCIA HERRAMIENTAS											
DISEÑAR LA INTERFAZ GRÁFICA											
DESARROLLAR LA INTERFAZ GRÁFICA											
DESARROLLAR EL AGENTE DE PERCEPCIÓN											
DESARROLLAR EL AGENTE DE CÓMPUTO											
EXPORTAR LA APLICACIÓN						VACACIONES	VACACIONES				
PREPARAR LA PRESENTACIÓN											
REALIZAR LA PRESENTACIÓN			_								